

חוזת 7005/2025 - עפולה רובע גלבו							
מס"ד	מספר תכנית	שם התוכנית	שם PDF	קנ"מ	סטטוס	מהדורה	תאריך עדכון
כבישים ותיאום מערכות - אמי מתום מהנדסים וועצים בע"מ							
1	1405	תנוחה + גבהים + ניקוז: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-1405	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
2	1406	תנוחה + גבהים + ניקוז: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-1406	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
3	1407	תנוחה + גבהים + ניקוז: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-1407	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
4	1409	תנוחה + גבהים + ניקוז: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-1409	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
5	1410	תנוחה + גבהים + ניקוז: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-1410	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
6	301	תוכנית כללית של שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-0301	1:100/1000	מפורט למכרו	00	28/12/2025
7	3001	התכנים לאורך - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-3001	1:100/1000	מפורט למכרו	00	28/12/2025
8	4001	התכנים לרוחב: כביש 24 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4001	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
9	4002	התכנים לרוחב: כביש 3 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4002	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
10	4003	התכנים לרוחב: כביש 5 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4003	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
11	4004	התכנים לרוחב: כביש 41 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4004	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
12	4005	התכנים לרוחב: כביש 31 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4005	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
13	4006	התכנים לרוחב: כביש 6 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4006	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
14	4007	התכנים לרוחב: כביש 14 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4007	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
15	4008	התכנים לרוחב: כביש 61-62-63 - שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-4008	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
16	5001	התכנים טיפוסים: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-5001	1:100	מפורט למכרו	00	28/12/2025
17	6001	תוכנית של פרטי ביצוע: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-STAGE-A-6001	1:20	מפורט למכרו	00	28/12/2025
18	1405	תכנית תאום מערכות: שלב א' הנדסי	AMT-UT-18050-DD-STAGE-A-1405	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
19	1406	תכנית תאום מערכות: שלב א' הנדסי	AMT-UT-18050-DD-STAGE-A-1406	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
20	1407	תכנית תאום מערכות: שלב א' הנדסי	AMT-UT-18050-DD-STAGE-A-1407	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
21	1409	תכנית תאום מערכות: שלב א' הנדסי	AMT-UT-18050-DD-STAGE-A-1409	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
22	1410	תכנית תאום מערכות: שלב א' הנדסי	AMT-UT-18050-DD-STAGE-A-1410	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
23	5001	תוכנית של התכנים טיפוסים: שלב א' הנדסי	AMT-UT-18050-DD-STAGE-A-5001	1:100	מפורט למכרו	00	28/12/2025
24	1302	העמסה מוקדמת - תנוחה והתך טיפוסים - מתחם 1: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-PRE-ROAD-1302	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
25	4001	התכנים לרוחב: שלב א' הנדסי - מתחם 1	AMT-HW-18050-DD-PRE-ROAD-4001	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
26	1431	כביש גישה-תוכנית תנוחה+גבהים+תאום מערכות: שלב א' הנדסי	AMT-HW-18050-DD-ACCESS-ROAD-1431	1:500	מפורט למכרו	00	28/12/2025
27	4001	כביש גישה-התכנים לרוחב: שלב א' הנדסי - מתחם 1	AMT-HW-18050-DD-ACCESS-ROAD-4001	1:200	מפורט למכרו	00	28/12/2025
נוף - גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ							
1	5	תכנית עבודות עפר בשצ"פים שלב א'	Nof-Afula-500-afar-5	1:500	למכרו	5	25/12/25
2	6	תכנית עבודות עפר בשצ"פים שלב א'	Nof-Afula-500-afar-6	1:500	למכרו	6	25/12/25
3	7	תכנית עבודות עפר בשצ"פים שלב א'	Nof-Afula-500-afar-7	1:500	למכרו	7	25/12/25
4	9	תכנית עבודות עפר בשצ"פים שלב א'	Nof-Afula-500-afar-9	1:500	למכרו	9	25/12/25
5	10	תכנית עבודות עפר לשצ"פים שלב א'	Nof-Afula-500-afar-10	1:500	למכרו	10	25/12/25
חשמל תאורה ותקשורת - טופו הנדסת חשמל ותאורה (1992) בע"מ							
1	2012-00	תוכנית חשמל תאורה ותקשורת	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2012-00	1:250	מפורט למכרו	00	28/12/25
2	2013-00	תוכנית חשמל תאורה ותקשורת	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2013-00	1:250	מפורט למכרו	00	28/12/25
3	2014-00	תוכנית חשמל תאורה ותקשורת	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2014-00	1:250	מפורט למכרו	00	28/12/25
4	2015-00	תוכנית חשמל תאורה ותקשורת	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2015-00	1:250	מפורט למכרו	00	28/12/25
5	2016-00	תוכנית חשמל תאורה ותקשורת	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2016-00	1:250	מפורט למכרו	00	28/12/25
6	2017-00	תוכנית חשמל תאורה ותקשורת	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2017-00	1:250	מפורט למכרו	00	28/12/25

28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2018-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2018-00	7
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2019-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2019-00	8
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2020-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2020-00	9
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2021-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2021-00	10
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2022-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2022-00	11
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2023-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2023-00	12
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2024-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2024-00	13
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2025-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2025-00	14
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2026-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2026-00	15
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2027-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2027-00	16
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2028-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2028-00	17
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2029-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2029-00	18
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2030-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2030-00	19
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2031-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2031-00	20
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2032-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2032-00	21
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2033-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2033-00	22
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2034-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2034-00	23
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2035-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2035-00	24
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2036-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2036-00	25
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2037-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2037-00	26
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2038-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2038-00	27
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2039-00	תוכנית השמל תאורה ותקשורת	2039-00	28
28/12/25	00	מפורט למכרו	1:250	TPZ-EL-22385-200X.DWG-2040-00	תוכנית תאורה סכימה חד קוית	2040-00	29
28/12/25	00	מפורט למכרו	קנ"מ משתנה	TPZ-EL-22385-600X.DWG-6001-00	תוכנית פרטים	6001-00	30
ניקוז - פינקל את פינקל בע"מ מהנדסים ויועצים							
04/01/2025	2	למכרו	1:2500	FNF-afula-52-V12-1701	הסדרת נחל גלבוע תנוחה 1 מכבים 65 עד 115	1701-DR	1
04/01/2025	2	למכרו	1:500	FNF-afula-52-V12-1702	הסדרת נחל גלבוע תנוחה 2 מכבים 65 עד חתך 44	1702-DR	2
04/01/2025	2	למכרו	1:500	FNF-afula-52-V12-1703	הסדרת נחל גלבוע תנוחה 2 חתך 44 עד חתך 82	1703-DR	3
04/01/2025	2	למכרו	1:500	FNF-afula-52-V12-1704	הסדרת נחל גלבוע תנוחה 4 חתך 82 עד חתך 115	1704-DR	4
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-1800-150X-04-1509	אגן כביש 1 קוי ניקוז 51-46	1509-DR	5
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-150X-01-1501	אגן כביש 3 קוי ניקוז 8, 10-14	1501-DR	6
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-150X-01-1502	אגן כביש 3 קוי ניקוז 15-19, 34	1502-DR	7
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-18000-150X-01-1503	אגן כביש 3 קוי ניקוז 37-41	1503-DR	8
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-18000-150X-01-1504	אגן כביש 5 קוי ניקוז מס' 2	1504-DR	9
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-18000-150X-01-1505	אגן כביש 5 קוי ניקוז 3-7, 9, 28, 29	1505-DR	10
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-18000-150X-01-1506	אגן כביש 5 קוי ניקוז 30-36	1506-DR	11
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-18000-150X-01-1507	אגן כביש 13 קוי ניקוז 20-24	1507-DR	13
11/12/2024	1	למכרו	1:50/500	FNF-DR-18000-150X-01-1508	אגן כביש 13 קוי ניקוז 25-27, 42-45	1508-DR	14
11/12/2024	0	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1601	תנוחה רומים וניקוז	1601-DR	15
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1602	תנוחה רומים וניקוז	1602-DR	16
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1603	תנוחה רומים וניקוז	1603-DR	17
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1604	תנוחה רומים וניקוז	1604-DR	18
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1605	תנוחה רומים וניקוז	1605-DR	19
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1606	תנוחה רומים וניקוז	1606-DR	20
11/12/2024	1	למכרו	1:500	FNF-DR-18000-160X-1607	תנוחה רומים וניקוז	1607-DR	21

11/12/2024	1	למכרז	1:500	FNF-DR-18000-160X-1608	תנוחה רומים וניקוז	1608-DR	22
11/12/2024	1	למכרז	1:500	FNF-DR-18000-160X-1609	תנוחה רומים וניקוז	1609-DR	23
11/12/2024	1	למכרז	1:500	FNF-DR-18000-160X-1610	תנוחה רומים וניקוז	1610-DR	24
11/12/2024	1	למכרז	1:500	FNF-DR-18000-160X-1611	תנוחה רומים וניקוז	1611-DR	25
11/12/2024	1	לעיון	קנ"מ משתנה	FNF-DR-DT-1800-200X-2001	פרטי ניקוז	2001-DR	26
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1901_chatach-rohav-4-8	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 8-6-5-2-1	1901-DR	27
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1902_chatach-rohav-10-18	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 18-16-14-12-10	1902-DR	28
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1904_chatach-rohav-30-38	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 38-36-34-32-30	1904-DR	29
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1905_chatach-rohav-40-48	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 48-46-44-42-40	1905-DR	30
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1906_chatach-rohav-50-58	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 58-56-54-52-50	1906-DR	31
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1907_chatach-rohav-60-68	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 68-66-64-62-60	1907-DR	32
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1908_chatach-rohav-70-78	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 78-76-74-72-70	1908-DR	33
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1909_chatach-rohav-80-88	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 88-86-84-82-80	1909-DR	34
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1910_chatach-rohav-90-98	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 98-96-94-92-90	1910-DR	35
03/09/2025	2	למכרז	1:100	fnf-nahal-1911_chatach-rohav-100-108	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 108-106-104-102-100	1911-DR	36
03/09/2025	1	למכרז	1:100	fnf-nahal-1912_chatach-rohav-110-115	הסדרת נחל גלבוע חתכים לרוחב התעלה 115-114-112-110	1912-DR	37
03/09/2025	1	למכרז	1:100/1:1000	NAHAL-1801	הסדרת נחל גלבוע חתך לאורך התעלה	1801-DR	38
מים וביוב - סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ							
25/01/2026	3	למכרז	1:100/1:1000	N18522959-13	חתכי אורך לקווי ביוב ראשיים	N185-22-959/13	1
25/01/2026	5	למכרז	1:100/1:1000	N18522959-14	חתכי אורך לקווי ביוב ראשיים	N185-22-959/14	2
25/01/2026	1	למכרז	1: 200/1: 200	N18522959-17	חתכי אורך לקווי ביוב חיבורים צידיים	N185-22-959/17	3
25/01/2026	1	למכרז	1: 200/1: 200	N18522959-18	חתכי אורך לקווי ביוב חיבורים צידיים	N185-22-959/18	4
25/01/2026	1	למכרז	1: 200/1: 200	N18522959-19	חתכי אורך לקווי ביוב חיבורים צידיים	N185-22-959/19	5
25/01/2026	1	למכרז	ללא	N18522959-20	פרטים על קווי מים	N185-22-959/20	6
25/01/2026	1	למכרז	ללא	N18522959-21	פרטים על קווי ביוב	N185-22-959/21	7
25/01/2026	1	למכרז	1: 2000	N18522959-40	תוכנית מפורטת	N185-22-959/40	8
25/01/2026	1	למכרז	1: 500	N18522959-41	תוכנית מפורטת	N185-22-959/41	9
25/01/2026	1	למכרז	1: 500	N18522959-42	תוכנית מפורטת	N185-22-959/42	10
25/01/2026	1	למכרז	1: 500	N18522959-43	תוכנית מפורטת	N185-22-959/43	11
25/01/2026	1	למכרז	1: 500	N18522959-44	תוכנית מפורטת	N185-22-959/44	12
25/01/2026	1	למכרז	1: 500	N18522959-45	תוכנית מפורטת	N185-22-959/45	13
25/01/2026	1	למכרז	1: 500	N18522959-46	תוכנית מפורטת	N185-22-959/46	14
25/01/2026	7	למכרז	1: 2000	N18522959-1-2000	תוכנית כללית	N185-22-959/1	15
25/01/2026	6	למכרז	1: 500	N18522959-4-500	תכנון מפורט	N185-22-959/4	18
25/01/2026	6	למכרז	1: 500	N18522959-5-500	תכנון מפורט	N185-22-959/5	19
25/01/2026	6	למכרז	1: 500	N18522959-6-500	תכנון מפורט	N185-22-959/6	20
25/01/2026	6	למכרז	1: 500	N18522959-7-500	תכנון מפורט	N185-22-959/7	21
25/01/2026	6	למכרז	1: 500	N18522959-8-500	תכנון מפורט	N185-22-959/8	22
25/01/2026	5	למכרז	1: 500	N18522959-9-500	תכנון מפורט	N185-22-959/9	23
25/01/2026	6	למכרז	1: 500	N18522959-10-500	תכנון מפורט	N185-22-959/10	24
25/01/2026	5	למכרז	1: 500	N18522959-11-500	תכנון מפורט	N185-22-959/11	25
25/01/2026	3	למכרז	1: 500	N18522959-15-500	תכנון מפורט	N185-22-959/15	26
25/01/2026	4	למכרז	1: 2500	N18522959-16-2500	תוכנית כללית כולל קווי הסיניקה - 1: 2500 פוליון שלב א'	N185-22-959/16	27